ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 года
(отчетный период)

	№
п./п.
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Плановый Срок


	Фактический срок
	Источник
финансирования
	Плановые расходы за 2024 год (тыс. рублей)
	Кассовые расходы за 2024 год (тыс. рублей)
	Отношение кассовых расходов к плановым (процентов)
	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
	Статус выполнения мероприятия

	
	
	
	Начало реализации
	окончание реализации
	Начало реализации
	окончание реализации
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы»
	Заведующий отделом архитектуры.
Директор МБУ «Организация  капитального строительства» Начальник Управления по делам муниципальной собственности
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	всего
	4044,80
	4034,90
	99,7
	Введено жилья - 6530,0 кв.м., уровень обеспеченности населения жильем -32,5 кв.м. на чел. Ввод жилья на душу населения - 0,23 кв.м. в год на чел.

Проверено 130 смет МБУ «ОКС г. Вятские Поляны». 

Официальное завершение реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». 
Снос трёх расселенных аварийных домов.
	Выполнено

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	696,30
	696,30
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет 
	6,30
	6,30
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	3342,20
	3332,30
	99,7
	
	

	1.
	Отдельное мероприятие  «Подготовка градостроительной документации»
	Заведующий отделом архитектуры
	01.01.2024

	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Всего:
	80,0
	80,0
	100
	Заключен и исполнен муниципальный контракт с ОАО «Кировгипрозем» на корректировку генерального плана города
	Выполнено

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	80,0


	80,0
	100
	
	

	1.1
	Внесение изменений в генеральный план

	Заведующий отделом архитектуры
	01.01.2024

	01.06.2024

	01.01.2024

	31.12.2024


	Всего


	80,0
	80,00
	100
	Изменения в генеральный план подготовлены в рамках муниципального контракта 
	Выполнено 

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	80,0
	80,00
	100
	
	

	1.2.
	Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
	Заведующий отделом архитектуры
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Всего


	0,0
	0,0
	0
	Внесение изменений в правила землепользования и застройки  по заявлениям граждан не проводилось
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	0,0
	0,00
	0
	
	

	2.
	Отдельное мероприятие  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры»
	Директор МБУ «Организация  капитального строительства»
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Всего:
	2115,80
	2105,90
	99,5
	Реализация МБУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий, в том числе  разработано 130 смет, 9 смет проверено дорожным комитетом.
	Выполнено 

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	2115,80
	2105,90
	99,5
	
	

	2.1.
	Финансовое обеспечение деятельности организации
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	городской бюджет
	2115,80
	2105,90
	99,5
	Реализация МБУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий
	Выполнено 

	2.2.
	Разработка и проверка смет в КОГАУ «Государственная экспертиза»
	Директор МБУ «Организация  капитального строительства»
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	городской бюджет
	-
	-
	-
	На госэкспертизу сметы не направлялись.
	Не выполнено 

	2.3.
	Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным  контрактам
	Директор МБУ «Организация  капитального строительства»
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	городской бюджет
	-
	-
	-
	Ведутся работы  по контролю за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным  контрактам, в том числе по программе «Комфортная городская среда», «Проект поддержки местных инициатив». Ведется  постоянная проверка качества выполнения работ по  заключенным контрактам по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
	Выполнено 

	3.
	Отдельное мероприятие  «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем»
	заведующий отделом архитектуры


	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Всего:
	0,00
	0,00
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	0,00
	0,00
	0
	
	

	3.1
	Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов
	заведующий отделом архитектуры
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	-
	-
	Занесение новых объектов в систему не было, т.к. через отдел архитектуры такие дома не вводились. Проведена корректировка данных по 9 объектам.
	Выполнено 

	3.2
	Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах 

	заведующий отделом архитектуры
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	
	-
	В систему ФИАС занесено 122 объекта  
	Исполнение на регулярной основе

	3.3
	Заполнение системы ГИСОГД
	заведующий отделом архитектуры

	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	
	Ведется постоянно
	Исполнение на регулярной основе

	4.
	Отдельное мероприятие    «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Директор МБУ «Организация  капитального строительства»

Начальник УДМС
	01.01.2024

	31.12.2024
	01.01.2024
	15.08.2024
	Всего:
	1849,00
	1849,00
	100
	Официальное завершение реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». 

Снос трёх расселенных аварийных домов.
	Выполнено  

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	696,30
	696,30
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	6,30
	6,30
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	1146,40
	1146,40
	100
	
	

	4.1.
	Снос аварийных домов
	Начальник УДМС
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	15.08.2024
	городской бюджет
	1105,70


	1105,7
	100
	Снос расселенный аварийных домов в количестве 3 ед.: 

ул. Вокзальная, д.22

по ул. Дзержинского, д.1 и  д. № 3
	Выполнено

	4.2.
	Обследование технического состояния жилого МКД с определением категории технического состояния
	Заведующий отделом архитектуры  
	01.06.2024
	14.08.2024
	01.06.2024
	14.08.2024
	Всего:
	40,0
	40,0
	100
	Проведено обследование многоквартирного дома по адресу г. В. Поляны ул. Урицкого, д. 35 специализированной организацией на определение категории технического состояния.

Оформлено техническое заключение.
	Выполнено

	
	
	
	
	
	
	
	Городской бюджет 
	40,0
	40,0
	100
	
	

	4.3.
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
	Директор МКУ «Организация  капитального строительства», заведующий отделом архитектуры
	13.01.2024
	03.04.2024
	03.04.2024
	03.04.2024
	Всего:
	703,30
	703,30
	100
	Выплата денежной компенсации гражданам  за изымаемое аварийное имущество по решению Вятскополянского районного суда от 06.12.2023 

по делу № 2-1150/2023


	Выполнено 

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	696,30
	696,30
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	6,30
	6,30
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Городской бюджет 
	0,70
	0,70
	100
	
	


Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году –  __11___
Количество мероприятий, выполненных в отчетном году  –  __10____
Ответственный исполнитель:

Заведующий  отделом архитектуры










Губанова И.Е.
Соисполнители программы:

Заместитель директора  МБУ
«Организация  капитального строительства г. Вятские Поляны» 




                       Медведева Л.Ф.
