ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 1 полугодие 2024 года
(отчетный период)

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Плановый Срок


	Фактический срок
	Источник
финансирования
	Плановые расходы за 2024 год (тыс. рублей)
	Кассовые расходы за 6 месяцев 2024 года
	Отношение кассовых расходов к плановым (процентов)
	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
	Статус выполнения мероприятия

	
	
	
	Начало реализации
	окончание реализации
	Начало реализации
	окончание реализации
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы»
	Заведующий отделом архитектуры.
Директор МКУ «Организация  капитального строительства» начальник. Управления по делам муниципальной собственности
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	
	всего
	5883,3
	2744,8
	
	Официальное завершение программы расселения граждан из аварийного жил. фонда, признанного таковым до 01.01.2017г. Снос трёх аварийных расселенных домов.
	В процессе выполнения

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	696,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет 
	0,0
	6,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	5883,3
	2042,3
	
	
	

	1.
	Отдельное мероприятие  «Подготовка градостроительной документации»
	заведующий отделом архитектуры
	01.01.2024

	
	01.01.2024
	
	Всего:
	100,0
	0,0
	0
	Текущие изменения в градостроительные документы не проводились
	В процессе выполнения

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	100,0


	0,0
	
	
	

	1.1
	Внесение изменений в генеральный план

	заведующий отделом архитектуры
	01.01.2024

	01.06.2023


	01.01.2024

	31.12.2024


	Всего


	50,0
	0,0
	0
	Изменения в генеральный план по заявлениям граждан не проводилось
	В процессе выполнения

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	50,0
	0,00
	0
	
	

	1.2.
	Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
	заведующий отделом архитектуры
	01.01.2024
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	Всего


	50,0
	0,0
	0
	Внесение изменений в правила землепользования и застройки  по заявлениям граждан не проводилось
	В процессе выполнения 

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	50,0
	0,00
	0
	
	

	2.
	Отдельное мероприятие  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры»
	Директор МКУ «Организация  капитального строительства»
	01.01.2023
	01.06.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Всего:
	1673,3
	935,9
	
	Реализация МКУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий
	В процессе выполнения

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	1673,3
	935,9
	
	
	

	2.1.
	Финансовое обеспечение деятельности организации
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	1673,3
	935,9
	
	Реализация МКУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий
	

	2.2.
	Разработка и проверка смет в КОГАУ «Государственная экспертиза»
	Директор МКУ «Организация  капитального строительства»
	01.01.2024
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	городской бюджет
	-
	-
	-
	МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» разработано и проверено 5 смет.


	В процессе выполнения

	2.3.
	Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным  контрактам
	Директор МКУ «Организация  капитального строительства»
	
	
	
	
	городской бюджет
	-
	-
	-
	Ведутся работы  по контролю за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным  контрактам, в том числе по программе «Комфортная городская среда», «Проект поддержки местных инициатив». Ведется  постоянная проверка качества выполнения работ по  заключенным контрактам по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
	В процессе выполнения

	3.
	Отдельное мероприятие  «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем»
	заведующий отделом архитектуры


	
	
	
	
	Всего:
	3000,0
	0,0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	3000,0
	0,00
	0
	
	

	3.1
	Разработка проектной документации на устройство перехода через р. Ошторма в мкр. «Осинки»
	заведующий отделом архитектуры


	01.01.2024
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0
	Разработка документации на устройство перехода через р. Ошторма по ул. Крайняя в мкр. «Осинки» не проводилось в связи меной ЗУ для многодетных в д. Матвеево, Вятскополянского района
	В процессе выполнения

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	2000,0
	0,0
	0
	
	

	3.2
	Разработка проектной документации на строительство дорог в мкр. «Северный»
	заведующий отделом архитектуры
	01.01.2024
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	городской бюджет 
	1000,0
	0,0
	
	Разработка проектной документации на строительство дорог в мкр. «Северный» не проводилась
	

	3.3
	Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов
	заведующий отделом архитектуры
	01.01.2024
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	-
	-
	Занесение объектов в систему не было
	В процессе выполнения

	3.3.
	Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах 

	заведующий отделом архитектуры
	01.01.2024
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	
	-
	В систему ФИАС занесено 36 объектов  
	В процессе выполнения

	3.4
	Заполнение системы ГИСОГД
	заведующий отделом архитектуры

	01.01.2024
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	
	
	Ведется постоянно
	

	4.
	Отдельное мероприятие    «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Директор МКУ «Организация  капитального строительства»

Начальник УДМС
	01.01.2024

	
	01.01.2024
	31.12.2024
	Всего:
	1110,0
	1808,9
	0
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	696,2
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	0,0
	6,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городской бюджет
	1110,0
	1106,4
	0
	
	

	4.1.
	Снос аварийных домов
	Директор МКУ «Организация  капитального строительства»

Начальник УДМС
	
	
	
	
	городской бюджет
	1110,0


	1105,7
	0,0
	Снос расселенный аварийных домов в количестве 3 ед.: 

ул. Вокзальная, д.22

ул. Дзержинского, д.1

ул. Дзержинского, д.3
	Выполнено

	4.2.
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
	Директор МКУ «Организация  капитального строительства», заведующий отделом архитектуры
	13.01.2024
	03.04.2024
	03.04.2024
	03.04.2024
	Всего:
	0,0
	703,3
	
	Выплата денежной компенсации гражданам  за изымаемое аварийное имущество по решению Вятскополянского районного суда от 06.12.2023 

по делу № 2-1150/2023

(не внесены изменения в бюджет решением ВП городской Думы)
	Выполнено 

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	696,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	6,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Городской бюджет 
	0,0
	0,7
	
	
	


Ответственный исполнитель:

Заведующий  отделом архитектуры










Губанова И.Е.
Соисполнители программы:

Директора МКУ «Организация  капитального строительства г. Вятские Поляны» 




Медведева Л.Ф.
