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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ул. Гагарина, 28 «а», г. Вятские Поляны, Кировская область, 612964,
[bookmark: clb790259]тел.: (83334) 7-67-47, факс (83334) 6-25-36, E-mail: ksk_vp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» за 2024 год


г. Вятские Поляны							            15.01.2025


	В соответствии с пунктом 1.3 плана работы контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны от 22.12.2023             № 19, главным инспектором контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны Сычёвой Е.Л. проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» за 2024 год.

1. В 2024 году на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - муниципальное образование, город Вятские Поляны) реализуются проекты в рамках 2 национальных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда».
	На реализацию региональных (национальных) проектов в 2024 году в бюджете муниципального образования предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 62443,6 тыс. руб.	
	
2. В 2024 году продолжалась реализация федерального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», которая реализуется на территории муниципального образования с 2020 года. На основании Соглашения от 15.02.2024 № 33704000-1-2024-006 муниципальному образованию предоставлена субсидия из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. 
	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реконструкцию системы водоснабжения города Вятские Поляны в 2024 году, составил 48230,5 тыс. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета 47748,2 тыс. руб. (99%), средства городского бюджета – 482,3 тыс. руб.
В соответствии с МК от 25.07.2022, заключенным с ООО СК «Комплексная безопасность», 28.07.2022 администрацией города произведен авансовый платеж в размере 31354,5 тыс. руб. Согласно письму администрации города от 26.06.2024 № 01-15/432, направленному в Контрольно-счетную палату Кировской области, по состоянию на 01.07.2024 объем выполненных работ в рамках МК по информации ФБУ «Росстройконтроль» составляет 74,28%. 
В 2024 году работы по реконструкции объектов питьевого водоснабжения не велись. 30.07.2024 администрацией города МК расторгнут в одностороннем порядке.
Администрацией города в Арбитражный суд Кировской области направлены исковые заявления: о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по МК, рассмотрение дела № А28-7555/2024 назначено на 15.01.2025; об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств по МК на сумму 16430,5 тыс. руб. и о возврате авансового платежа в связи с неисполнением МК в сумме 31354,5 тыс. руб., рассмотрение дела № А28-14100/2024 назначено на 17.02.2025.
26.12.2024 администрацией города в соответствии с Соглашением от 25.12.2024 МБУ «ОКС г. Вятские Поляны» предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса РФ в сумме 48230,5 тыс. руб. в целях достижения результатов федерального проекта «Чистая вода».
Работы по реконструкции системы водоснабжения города Вятские Поляны в 2024 году стоимостью 48230,5 тыс. руб. не выполнены. 
Значение показателей результативности использования субсидии, установленные Соглашением от 15.02.2024 № 33704000-1-2024-006, заключенным с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, в виде реализованного мероприятия и уровня технической готовности объекта в размере 100% не достигнуто. Соответственно, население МО не обеспечено качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения.

3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде в рамках заключенного Соглашения от 30.01.2023 с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, составил 12404,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 12280,7 тыс. руб. Средства освоены на 100%.
	Выполнены работы по благоустройству верхней и центральной части площади Победы (произведены работы по укладке бетонной плитки типа «Брусчатка») общей стоимостью 11061,3 тыс. руб. (ООО «Мега-Строй»).
Проведены работы по прокладке подземных электрических кабелей взамен воздушных линий электропередач на площади им. Г. С. Шпагина стоимостью 1318,3 тыс. руб. (ООО «Энергострой»). Работы выполнены с нарушением срока, установленного МК, на 5 дней. Подрядчику предъявлены пени в сумме 4,1 тыс. руб. и на основании решения комиссии списаны.
Установлены скамейки и урны на площади Победы стоимостью 25,1 тыс. руб. (МП «Благоустройство города Вятские Поляны»)

Условия предоставления субсидии муниципальным образованием выполнены, значения результатов использования субсидии достигнуты.

4. В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» по соглашению, заключенному 22.01.2024 с министерством образования Кировской области предоставлены бюджетные ассигнования в размере 1105,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 1094,0 тыс. руб. (99%), средства городского бюджета – 11,1 тыс. руб.
Средства направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях города: МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г. С. Шпагина» - 1 ставка, МКОУ гимназия – 1 ставка, МКОУ СОШ  № 5 – 0,5 ставки.
Условия предоставления субсидии муниципалитетом выполнены, значения результатов использования субсидии достигнуты.
Средства освоены в полном объеме.

5. В 2023 году в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» проводились мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Возмещение за аварийное жилое помещение по решению Вятскополянского районного суда от 06.12.2023 выплачено в 2024 году в сумме 703,3 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета 702,6 тыс. руб.)


Выводы
1. В 2024 году на территории города Вятские Поляны реализованы проекты в рамках 2 национальных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда».
На реализацию национальных проектов в 2024 году предусмотрено финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов в объеме 62443,6 тыс. руб.
2. По федеральному проекту «Чистая вода» работы по реконструкции системы водоснабжения города Вятские Поляны в 2024 году стоимостью 48230,5 тыс. руб. не выполнены. 
Не достигнуты показатели результативности использования субсидии в виде реализованного мероприятия и уровня технической готовности объекта в размере 100%. Следовательно, население МО не обеспечено качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения.
Средства субсидии в объеме 48230,5 тыс. руб., согласно заключенному соглашению от 25.12.2024, предоставлены МБУ «ОКС г. Вятские Поляны» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности. 
3. Установлены факты несвоевременного выполнения работ, что повлекло начисление пеней.

Предложения

[bookmark: _GoBack]1. Информацию о результатах мониторинга реализации региональных (национальных) проектов на территории города Вятские Поляны за 2024 год направить в Вятскополянскую городскую Думу.



Главный инспектор контрольно–
счетной комиссии города Вятские Поляны              			 Е.Л. Сычёва
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