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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ул. Гагарина, 28 «а», г. Вятские Поляны, Кировская область, 612964,
[bookmark: clb790259]тел.: (83334) 7-67-47, факс (83334) 6-25-36, E-mail: ksk_vp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22
по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» за 9 месяцев 2024 года


г. Вятские Поляны							         15.10.2024

	В соответствии с пунктом 1.3 плана работы контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны от 22.12.2023             № 19, главным инспектором контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны Сычёвой Е.Л. проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» за 9 месяцев 2024 года.

1. В 2024 году на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - муниципальное образование, город Вятские Поляны) реализуются проекты в рамках 2 национальных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда».
	На реализацию региональных (национальных) проектов в 2024 году решением Вятскополянской городской Думы от 20.12.2023 № 27/235 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 62443,0 тыс. руб., на 2025 год – 1105,1 тыс. руб., на 2026 год – 1403,3 тыс. руб.
	По итогам 9 месяцев 2024 года принятые бюджетные обязательства (средства, по которым заключены соглашения и контракты) составили 14212,5 тыс. руб., или 22,8% от общего объема бюджетных ассигнований.
	Фактические расходы на реализацию национальных проектов за 9 месяцев 2024 года составили 13886,0 тыс. руб., или 22,2% от общей суммы.

2. Федеральный проект «Чистая вода» реализуется на территории муниципального образования с 2020 года. 
В 2024 году администрацией города с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение от 15.02.2024 № 33704000-1-2024-006 о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. 
	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реконструкцию системы водоснабжения города Вятские Поляны в 2024 году, составил 48230,5 тыс. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета 47748,2 тыс. руб. (99%), средства городского бюджета – 482,3 тыс. руб.
В рамках заключенного МК от 25.07.2022 с ООО СК «Комплексная безопасность» объем выполненных работ в 2023 году составляет 60%. В 2024 году работы по реконструкции объектов питьевого водоснабжения не велись.
В июле 2024 года администрацией города принято решение об одностороннем отказе от исполнения МК и направлено письмо от 16.07.2024 № 1640/02-28 ООО СК «Комплексная безопасность», 30.07.2024 МК расторгнут в одностороннем порядке.
Администрацией города в Арбитражный суд Кировской области направлено исковое заявление о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по МК, в настоящее время рассматривается дело   № А28-7555/2024.
Письмом главы города 07.08.2024 ООО СК «Комплексная Безопасность» направлена претензия об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств по МК на сумму 16430,5 тыс. руб.
Письмом главы города от 22.08.2024 № 1935/02-31 подрядной организации направлено требование о возврате авансового платежа в связи с неисполнением МК в сумме 31354,5 тыс. руб., перечисленный подрядчику в июле 2022 года.
КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» 05.09.2024 опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по завершению реконструкции объекта стоимостью 48230,5 тыс. руб. Заявок на участие в аукционе не поступило.

3. Администрацией города с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение от 30.01.2023 № 33704000-1-2023-009 о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (далее – Соглашение от 30.01.2023). В 2024 году заключено дополнительное соглашение от 25.01.2024 к Соглашению от 30.01.2023 о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды.
	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде, составил:

	Объем бюджетных ассигнований
	2024 год

	Средства областного бюджета (99%), руб.
	12280700,0

	Средства городского бюджета, руб.
	124048,0

	Итого:
	12404748,0


	На 01.10.2024 заключено три муниципальных контракта от 19.02.2024:
- на выполнение работ по благоустройству центральной части площади Победы с ООО «Мега-Строй» стоимостью 6710,9 тыс. руб., срок выполнения работ с 13.05.2024 по 30.08.2024. Заключено дополнительное соглашение к МК от 30.08.2024 добавлены работы без изменения цены МК (перевозка плит бетонных из г. Тольятти и тротуарных лотков из г. Кирова). Согласно акту о приемке выполненных работ от 30.08.2024, работы по благоустройству центральной части площади выполнены в срок, предусмотренный МК. Оплата произведена п/п от 06.09.2024 № 1825 на сумму 6539,2 тыс. руб. и     № 1826 на сумму 171,7 тыс. руб.;
- на выполнение работ по укладке брусчатки в верхней части площади Победы с ООО «Мега-Строй» стоимостью 4350,5 тыс. руб. Срок выполнения работ с 13.05.2024 по 31.07.2024. Согласно акту о приемке выполненных работ от 31.07.2024, работы по укладке брусчатки выполнены в срок, предусмотренный МК. Оплата произведена п/п от 07.08.2024 № 1600 на сумму 4350,5 тыс. руб.
- на проведение работ по прокладке подземных электрических кабелей взамен воздушных линий электропередач на площади им. Г. С. Шпагина с ООО «Энергострой» стоимостью 1318,3 тыс. руб. Срок выполнения работ с 10.05.2024 по 31.07.2024. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) размещены в ЕИС 05.08.2024, т.е. работы по МК выполнены с нарушением срока установленного МК на 5 дней. Пени в суме 4,1 тыс. руб. начислены и предъявлены ООО «Энергострой» претензией от 02.10.2024 № 02-28.
Так же заключен договор подряда от 20.03.2024 № 1-033 с МП «Благоустройство города Вятские Поляны» на приобретение и установку скамейки и урны на площади Победы стоимостью 25,1 тыс. руб. 
Счет на оплату выполненных работ получен администрацией города 09.07.2024, оплата произведена по п/п от 18.07.2024 № 1450 на сумму 25,1 тыс. руб. в установленные договором сроки.

На 01.10.2024 все работы по заключенным МК и договору выполнены, кассовый расход составил 12404,7 тыс. руб., средства освоены на 100%.

4. Администрацией города с министерством образования Кировской области заключено Соглашение от 22.01.2024 № 33704000-1-2024-003 о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. Субсидия предоставлена в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий, составил: в 2024 году – 1105,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 1094,0 тыс. руб. (99%), средства городского бюджета – 11,1 тыс. руб.
На 01.10.2024 кассовый расход средств составил 778,6 тыс. руб., в том числе средства субсидии 770,8 тыс. руб.

5. В 2023 году в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» проводились мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Возмещение за аварийное жилое помещение по решению Вятскополянского районного суда от 06.12.2023 выплачено в 2024 году в сумме 703,3 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета 702,6 тыс. руб.)


	Предложения
	1. Администрации города Вятские Поляны принять меры по своевременному выполнению мероприятий национальных проектов, соблюдению условий соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, усилить контроль за освоением бюджетных средств.
[bookmark: _GoBack]	2. Информацию о результатах мониторинга реализации региональных (национальных) проектов на территории города Вятские Поляны за 9 месяцев 2024 года направить в Вятскополянскую городскую Думу.


Главный инспектор контрольно –
счетной комиссии города Вятские Поляны              			 Е.Л. Сычева
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