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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ул. Гагарина, 28 «а», г. Вятские Поляны, Кировская область, 612964,
[bookmark: clb790259]тел.: (83334) 7-67-47, факс (83334) 6-25-36, E-mail: ksk_vp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17
по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» за 1 полугодие 2024 года


г. Вятские Поляны							          25.07.2024

	В соответствии с пунктом 1.3 плана работы контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны от 22.12.2023             № 19, главным инспектором контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны Сычёвой Е.Л. проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» за 1 полугодие 2024 года.

1. В 2024 году на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - муниципальное образование, город Вятские Поляны) реализуются проекты в рамках 2 национальных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда».
На плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрена реализация проекта в рамках одного национального проекта «Образование».
	На реализацию региональных (национальных) проектов в 2024 году решением Вятскополянской городской Думы от 20.12.2023 № 27/235 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 62443,0 тыс. руб., на 2025 год – 1105,1 тыс. руб., на 2026 год – 1403,3 тыс. руб.
	По итогам 1 полугодия 2024 года принятые бюджетные обязательства (средства, по которым заключены соглашения и контракты) составили 13003,6 тыс. руб., или 21,1% от общего объема бюджетных ассигнований.
	Фактические расходы на реализацию национальных проектов в 1 полугодии 2024 года составили 598,9 тыс. руб., или 0,4% от общей суммы.
2. Федеральный проект «Чистая вода» реализуется на территории муниципального образования с 2020 года. 
В 2024 году администрацией города с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение от 15.02.2024 № 33704000-1-2024-006 о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. 
	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реконструкцию системы водоснабжения города Вятские Поляны в 2024 году, составил 48230,5 тыс. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета 47748,2 тыс. руб. (99%), средства городского бюджета – 482,3 тыс. руб.
В рамках заключенного МК от 25.07.2022 с ООО СК «Комплексная безопасность» объем выполненных работ в 2023 году составляет 60%.
Срок действия МК от 25.07.2022 истек, но МК не расторгнут, так как работы по реконструкции системы водоснабжения города не выполнены в полном объеме.
Работы по реконструкции системы водоснабжения подрядчиком приостановлены в виду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по внесенным в проектно-сметную документацию изменениям. Изменения возникли в связи с импортозамещением оборудования, увеличения стоимости товаров, работ, изменением схемы присоединения к инженерным сетям. 
10.06.2024 ООО СК «Комплексная безопасность» направило доработанную сметную документацию в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» для прохождения проверки. В настоящее время КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» выданы замечания и ООО СК «Комплексная безопасность» ведет доработку сметной документации в соответствии с полученными замечаниями.
В июле 2024 года администрацией города принято решение об одностороннем отказе от исполнения МК и направлено письмо от 16.07.2024 № 1640/02-28 ООО СК «Комплексная безопасность». 

3. Администрацией города с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение от 30.01.2023 № 33704000-1-2023-009 о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды (далее – Соглашение от 30.01.2023). В 2024 году заключено дополнительное соглашение от 25.01.2024 к Соглашению от 30.01.2023 о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды.
	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде, составил:


	Объем бюджетных ассигнований
	2024 год

	Средства областного бюджета (99%), руб.
	12280700,0

	Средства городского бюджета, руб.
	124048,0

	Итого:
	12404748,0


	На 01.07.2024 заключено три муниципальных контракта от 19.02.2024:
- на выполнение работ по благоустройству центральной части площади Победы с ООО «Мега-Строй» стоимостью 6710,9 тыс. руб., срок выполнения работ с 13.05.2024 по 30.08.2024;
- на выполнение работ по укладке брусчатки в верхней части площади Победы с ООО «Мега-Строй» стоимостью 4350,5 тыс. руб. Срок выполнения работ с 13.05.2024 по 31.07.2024.
Данные муниципальные контракты заключены с ООО «Мега-Строй» на идентичные виды работ (устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа «Брусчатка», перевозка демонтированных бордюров до базы МП «Благоустройство города Вятские Поляны», перевозка плит бетонных и лотка из г. Тольятти до Вятских Полян, перевозка бортовых камней из           г. Кирова до Вятских Полян) общей стоимостью 11061,4 тыс. руб. Локальные сметные расчеты составлены отдельно на каждый МК.
Одним из условий предоставления субсидии, предусмотренных  Соглашением от 30.01.2023 (с учетом дополнительного соглашения от 25.01.2024) является наличие положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ и объектов в случаях и порядке, установленных Правительством РФ или Правительством Кировской области.
Согласно постановлению Правительства Кировской области от 25.06.2020 № 345-П сметная документация, составленная на отдельные виды работ по благоустройству территорий, стоимость которых составляет          7,5 млн. руб. (с 28.06.2024 10,0 млн. руб.) и выше подлежит проверке.
Так как общий объем работ разделен на два МК, стоимость которых менее 7,5 млн. руб. проверка сметных расчетов не проведена и соответственно, достоверность определения сметной стоимости не подтверждена.

- на проведение работ по прокладке подземных электрических кабелей взамен воздушных линий электропередач на площади им. Г. С. Шпагина с ООО «Энергострой» стоимостью 1318,3 тыс. руб. Срок выполнения работ с 10.05.2024 по 31.07.2024. 
Так же заключен договор подряда от 20.03.2024 № 1-033 с МП «Благоустройство города Вятские Поляны» на приобретение и установку скамейки и урны на площади Победы стоимостью 25,1 тыс. руб. Срок выполнения работ с 13.05.2024 по 31.07.2024.
На 01.07.2024 работы ведутся, оплата не производилась.

4. Администрацией города с министерством образования Кировской области заключено Соглашение от 22.01.2024 № 33704000-1-2024-003 о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. Субсидия предоставлена в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий, составил: в 2024 году – 1105,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 1094,0 тыс. руб. (99%), средства городского бюджета – 11,1 тыс. руб., в 2025 году – 1105,1 тыс. руб., в 2026 году – 1403,3 тыс. руб.
На 01.07.2024 кассовый расход средств составил 598,9 тыс. руб., в том числе средства субсидии 592,9 тыс. руб.

5. В 2023 году в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» проводились мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
За одну из квартир, приобретенных у ООО «Мамадышстрой», предназначенную для предоставления двум собственникам аварийного жилого помещения, расположенного по адресу ул. Дзержинского д. 3 кв. 1, денежные средства в сумме 1290,1 тыс. руб. были возвращены в бюджет города.
По решению Вятскополянского районного суда от 06.12.2023               № 2-1150/2023 право общей совместной собственности на аварийное жилое помещение этих двух собственников прекращено с выплатой возмещения (выкупной цены) в размере 351,6 тыс. руб. каждому. 
Возмещение за аварийное жилое помещение выплачено в 2024 году в сумме 703,3 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета 702,6 тыс. руб.)


	Предложения
	1. Администрации города Вятские Поляны принять меры по своевременному выполнению мероприятий национальных проектов, соблюдению условий соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, усилить контроль за освоением бюджетных средств.
[bookmark: _GoBack]	2. Информацию о результатах мониторинга реализации региональных (национальных) проектов на территории города Вятские Поляны за 1 полугодие 2024 года направить в Вятскополянскую городскую Думу.


Главный инспектор контрольно –
счетной комиссии города Вятские Поляны              			 Е.Л. Сычева


Заключение составлено в 2-х экземплярах:
1 экз. – Контрольно-счетная комиссия города Вятские Поляны
2 экз. – Администрация города Вятские Поляны
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