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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ул. Гагарина, 28 «а», г. Вятские Поляны, Кировская область, 612964,
[bookmark: clb790259]тел.: (83334) 7-67-47, факс (83334) 6-25-36, E-mail: ksk_vp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14
по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» за 1 квартал 2024 года


г. Вятские Поляны							            13.05.2024


	В соответствии с пунктом 1.3 плана работы контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны от 22.12.2023             № 19, главным инспектором контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны Сычёвой Е.Л. проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» за 1 квартал 2024 года.

1. В 2024 году на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - муниципальное образование, город Вятские Поляны) реализуются проекты в рамках 2 национальных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда».
На плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрена реализация проекта в рамках одного национального проекта «Образование».
	На реализацию региональных (национальных) проектов в 2024 году решением Вятскополянской городской Думы от 20.12.2023 № 27/235 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 61740,4 тыс. руб., на 2025 год – 1105,1 тыс. руб., на 2026 год – 1403,3 тыс. руб.
	По итогам 1 квартала 2024 года принятые бюджетные обязательства (средства, по которым заключены соглашения и контракты) составили 12629,4 тыс. руб., или 20,5% от общего объема бюджетных ассигнований.
	Фактические расходы на реализацию национальных проектов в 1 квартале 2024 года составили 226,9 тыс. руб., или 0,4% от общей суммы.


2. Федеральный проект «Чистая вода» реализуется на территории муниципального образования с 2020 года. 
В 2024 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» администрацией города с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение от 15.02.2024 № 33704000-1-2024-006 о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (далее – Соглашение). 
	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реконструкцию системы водоснабжения города Вятские Поляны в 2024 году, составил 48230,5 тыс. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета 47748,2 тыс. руб. (99%), средства городского бюджета – 482,3 тыс. руб.
В рамках заключенного МК от 25.07.2022 с ООО СК «Комплексная безопасность» объем выполненных работ в 2023 году составляет 60%.
Срок действия МК от 25.07.2022 истек, но МК не расторгнут, так как работы по реконструкции системы водоснабжения города не выполнены в полном объеме.
Работы по реконструкции системы водоснабжения подрядчиком приостановлены в виду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по внесенным в проектно-сметную документацию изменениям. Изменения возникли в связи с импортозамещением оборудования, увеличения стоимости товаров, работ, изменением схемы присоединения к инженерным сетям. 
Срок действия независимой (банковской) гарантии от 18.07.2022, предоставленной в обеспечение обязательств по исполнению муниципального контракта истек. Следовательно, дальнейшее выполнение работ будет проводиться без гарантийных обязательств, что увеличивает возможные финансовые риски, которым может подвергнуться заказчик при некачественном исполнении МК подрядчиком или отсутствия исполнения как такового.

3. Администрацией города с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области заключено Соглашение от 30.01.2023 № 33704000-1-2023-009 о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды (далее – Соглашение от 30.01.2023). В 2024 году заключено дополнительное соглашение от 25.01.2024 к Соглашению от 30.01.2023 о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды.
	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий по комфортной городской среде, составил:
	Объем бюджетных ассигнований
	2023 год
	2024 год

	Средства областного бюджета (99%), руб.
	13716800,0
	12280700,0

	Средства городского бюджета, руб.
	138554,0
	124048,0

	Итого:
	13855354,0
	12404748,0


	На 01.04.2024 заключено три муниципальных контракта от 19.02.2024:
- на выполнение работ по благоустройству центральной части площади Победы с ООО «Мега-Строй» стоимостью 6710,9 тыс. руб., срок выполнения работ с 13.05.2024 по 30.08.2024. МК предусмотрен срок гарантии качества на выполненные работы - 5 лет;
- на проведение работ по прокладке подземных электрических кабелей взамен воздушных линий электропередач на площади им. Г.С.Шпагина с ООО «Энергострой», стоимостью 1318,3 тыс. руб. Срок выполнения работ с 10.05.2024 по 31.07.2024. Предоставлена независимая гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, выданная ПАО «МТС-Банк», стоимостью 65,9 тыс. руб. на срок с 14.02.2024 по 31.01.2025;
- на выполнение работ по укладке брусчатки в верхней части площади Победы, с ООО «Мега-Строй» стоимостью 4350,5 тыс. руб. Срок выполнения работ с 13.05.2024 по 31.07.2024. МК предусмотрен срок гарантии качества на выполненные работы - 5 лет.
Так же заключен договор подряда от 20.03.2024 № 1-033 с МП «Благоустройство города Вятские Поляны» на приобретение и установку скамейки и урны на площади Победы стоимостью 25,1 тыс. руб. Срок выполнения работ с 13.05.2024 по 31.07.2024.

4. Администрацией города с министерством образования Кировской области заключено Соглашение от 22.01.2024 № 33704000-1-2024-003 о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – Соглашение от 22.01.2024        № 33704000-1-2024-003). Субсидия предоставлена в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий, составил: в 2024 году – 1105,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 1094,0 тыс. руб. (99%), средства городского бюджета – 11,1 тыс. руб., в 2025 году – 1105,1 тыс. руб., в 2026 году – 1403,3 тыс. руб.
Приложением № 2 к Соглашению от 22.01.2024 № 33704000-1-2024-003 предусмотрено значение результата использования субсидии в виде 3 единиц муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
В МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г. С. Шпагина» введена 1 ставка, МКОУ гимназия города Вятские Поляны – 1 ставка, МКОУ СОШ № 5 города Вятские Поляны – 0,5 ставки.
Приказами директоров общеобразовательных учреждений на данные ставки приняты работники. На 01.04.2024 вакантных ставок нет.
Условия предоставления субсидии муниципалитетом выполнены, значения результатов использования субсидии достигнуты.
На 01.04.2024 кассовый расход средств составил 226,9 тыс. руб., в том числе средства субсидии 224,6 тыс. руб.

	Предложения
	1. Администрации города Вятские Поляны принять меры по своевременному выполнению мероприятий национальных проектов, соблюдению условий соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, усилить контроль за освоением бюджетных средств.
[bookmark: _GoBack]	2. Информацию о результатах мониторинга реализации региональных (национальных) проектов на территории города Вятские Поляны за 1 квартал 2024 года направить в Вятскополянскую городскую Думу.






Главный инспектор контрольно –
счетной комиссии города Вятские Поляны              			 Е.Л. Сычева


Заключение составлено в 2-х экземплярах:
1 экз. – Контрольно-счетная комиссия города Вятские Поляны
2 экз. – Администрация города Вятские Поляны
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